

# 阿蘇神社災害復旧現況図

令和元年9月～

1, 国県市補助事業対象

2, 阿蘇神社自費事業対象

拝殿・翼廊 (全壊)  
昭和23年(1948)  
【指定寄附金事業】  
解体工事(平成28年11月)  
基礎解体工事(平成30年8月)  
再建工事实施中  
(令和元年9月～3年6月)



※写真は熊本地震前の様子

【重文】一の神殿  
天保11年(1840)  
部分解体修理  
着工:平成30年7月  
完了:平成31年3月




【重文】三の神殿  
天保14年(1843)  
部分解体修理  
着工:平成28年12月  
完了:平成30年9月





【重文】二の神殿 天保13年(1842)  
部分解体修理 着工:平成29年5月  
完了:平成31年3月



齋館 昭和3年(1928)  
【指定寄附金事業】  
修復工事 着工:平成30年4月  
完了:平成30年11月



御札所 昭和3年(1928)  
部分修理(平成28年9月)  
※楼門脇から移動



【重文】楼門(全壊)  
嘉永3年(1850)  
全解体修理  
着工:平成28年11月  
組立工事实施中  
令和5年12月まで(予定)



※写真は熊本地震前の様子



【重文】還御門  
嘉永2年(1849)  
部分解体修理  
着工:平成29年5月  
完了:平成30年9月



【重文】神幸門  
嘉永2年(1849)  
部分解体修理  
着工:平成29年5月  
完了:平成30年9月



## 阿蘇神社災害復旧事業 進捗状況

車輛出入口

1, 重要文化財建造物6棟(国・熊本県・阿蘇市の補助事業)

第1期【完了】(平成28～30年度)一の神殿・二の神殿・三の神殿・神幸門・還御門の復旧工事、楼門の解体格納工事

第2期【実施中】(平成31～令和5年度)楼門の復旧(組立)工事

2, 拝殿と齋館(指定寄附金事業)

齋館修復工事【完了】(平成30年11月) / 拝殿及び翼廊再建工事【実施中】(令和3年6月まで予定)

3, 御仮屋など飛地境内の諸施設、楼門に接続する回廊の復旧【実施時期は未定】