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竣工写真撮影

工事が完了した楼門以外５棟
の竣工写真撮影を行いました。
プロのカメラマンを呼び、４イン
チ×５インチサイズのフィルムを
用いる大判カメラで撮影しまし
た。

下層化粧垂木繕い

水腐れ部分や倒壊時に生じた
表面のすり疵・へこみなどを、
埋木・矧木・接着剤付けしまし
た。

礎盤据え置き

現状の礎盤上面の高さを正確
に測量するため、礎盤を礎石の
上に戻しました。
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この部分の部材です 
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