
H30.10月分工事報告        

一の神殿・二の神殿
足場解体

修理が終わった箇所の足場を
解体しました。

一の神殿
廻縁縁束埋木

木鼻の取付部とその周りが水
腐れしていたので埋木しまし
た。

一の神殿
長押修理・取付

解体し、繕いを行ったのち、復
旧しました。

写真はこの部材です 

この部分です 

足場解体後の様子です 

作成：（公財）文化財建造物保存技術協会　阿蘇神社一の神殿ほか５棟設計監理事務所    　　
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一の神殿
木階下切目長押埋木

水腐れ箇所を埋木しました。

一の神殿・二の神殿
向拝縋破風 金物補強

縋破風の尻が木負から浮き
上っていたため、縋破風天端か
ら地垂木下端までボルトを通し
て固定しました。

一の神殿・二の神殿
耐震補強材加工・組立

束、繋材、方杖、火打等を組み
立てました。

この部分です 

写真はこの部材です 

作成：（公財）文化財建造物保存技術協会　阿蘇神社一の神殿ほか５棟設計監理事務所    　　
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二の神殿
軒下叩き工事

地業の玉石のすき間に砕石を
敷き平坦にしたのち、叩き工事
を行いました。

二の神殿
向拝柱・柱周り修理

柱の頭を継ぎ、虹梁・海老虹梁
を継木し、大斗・方斗を取り替
え、巻斗・手挟を矧木しました。

神幸門
石段修理

不陸のある石段を据直ししたの
ち、欠けのある石段の補修を行
いました。

この部分です 

作成：（公財）文化財建造物保存技術協会　阿蘇神社一の神殿ほか５棟設計監理事務所    　　




