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素屋根（すやね）　鉄骨組立

楼門の組立中に、風雨から守り
全天候型で作業を中断せず、
効率よく進めるための覆屋であ
る素屋根の組立を、先月に引き
続き行いました。

素屋根　屋根取り付け

アルミ亜鉛合金めっき鋼板（ガ
ルバリウム鋼板）という材を取り
付けました。
また、明り取り用として、一部に
はポリカーボネートという材を取
り付けました。

下層 茅負（かやおい） 繕い

水腐れや倒壊時に生じた割れ
などを、埋木・矧木・接着剤付
けしました。

この部分の部材です 
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下層 長押（なげし） 繕い

水腐れや倒壊時に生じた割れ
などを、埋木・矧木・接着剤付
けしました。

下層 連子窓（れんじまど） 繕い

倒壊時に生じた割れや表面の
疵・へこみなどを、埋木・矧木・
接着剤付けしました。

下層 通肘木（とおしひじき）
繕い

倒壊時に生じた蟻仕口の破損
などを、埋木・矧木・接着剤付
けしました。

この部分の部材です 

この部分の部材です 

この部分です 
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