
R2. 7月分工事報告＿_＿

素屋根（すやね）
組立用足場撤去

参道側仮囲い撤去

正面石階段補修

撤去完了後。石積みの上に新た
に仮囲いを設置しました。 

補修完了後 

作成：（公財）文化財建造物保存技術協会　阿蘇神社一の神殿ほか５棟設計監理事務所＿_＿
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栗石（ぐりいし）据え置き

目つぶし砕石敷き

土間コンクリート（下地）打設

作成：（公財）文化財建造物保存技術協会　阿蘇神社一の神殿ほか５棟設計監理事務所＿_＿
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栗石据え置き完了

目つぶし砕石敷き完了

土間コンクリート（下地）
打設完了

作成：（公財）文化財建造物保存技術協会　阿蘇神社一の神殿ほか５棟設計監理事務所＿_＿
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補足木材検査

下層土居桁（どいげた）
・束受（つかうけ）繕い

上層廻縁　肘木木鼻繕い

 

  

作成：（公財）文化財建造物保存技術協会　阿蘇神社一の神殿ほか５棟設計監理事務所＿_＿
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上層廻縁　縁板繕い

下層唐破風板繕い

下層天井格縁　新材加工

 

 

 

作成：（公財）文化財建造物保存技術協会　阿蘇神社一の神殿ほか５棟設計監理事務所＿_＿


