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箕甲
みのこう

違和感なく、雨仕舞良く、曲線
の部材を取り付けました。

　

箱棟
はこむね

上層最上部の箱棟の銅板包み
がほぼ完了しました。あとは鬼
を据え、鳥衾を載せ、最後に神
紋を取り付けます。

下層　軒付
のきづけ

　墨出
す み だ

し

型紙をあてがい、取付ける際の
基準を印しました。

ここの部分です

(公募写真)

(公募写真)

鳥衾
とりぶすま

作成：（公財）文化財建造物保存技術協会　阿蘇神社一の神殿ほか５棟設計監理事務所＿_＿



R5.1月分工事報告

2ページ番号2

下層　軒付
のきづけ

軒付銅板を一枚ずつ、割付の
印に合わせて取り付けました。

下層　軒付

隅
すみ

の部分は一箇所ずつ微調整

をしています。

　継手
つ ぎ て

の角度を調整し、各継手

の角度が扇状
おうぎじょう

になるようにしま

した。

素屋根内部状況

上層屋根葺状況。
４Fより撮影。

：継手の延長

ここの部分です

(公募写真)
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