

阿蘇神社災害復旧現況図

令和2年10月～12月まで

1, 国県市補助事業対象

2, 阿蘇神社自費事業対象

拝殿・翼廊 (全壊)
昭和23年(1948)
【指定寄附金事業】
再建工事実施中
(令和元年9月～3年6月)



※写真は熊本地震前の様子

【重文】一の神殿
天保11年(1840)
部分解体修理
完了:平成31年3月



【重文】三の神殿
天保14年(1843)
部分解体修理
完了:平成30年9月



【重文】二の神殿 天保13年(1842)
部分解体修理 完了:平成31年3月




齋館 昭和3年(1928)
【指定寄附金事業】
修復工事 完了:平成30年11月



【重文】楼門 (全壊)
嘉永3年(1850)
全解体修理
組立工事実施中
(平成28年11月～令和5年12月)



※写真は熊本地震前の様子



鳥居再建工事中

現在 通り抜けができません

鳥居再建工事中

現在 通り抜けができません



【重文】還御門
嘉永2年(1849)
部分解体修理
完了:平成30年9月



【重文】神幸門
嘉永2年(1849)
部分解体修理
完了:平成30年9月

阿蘇神社災害復旧事業 進捗状況

1, 重要文化財建造物6棟 (国・熊本県・阿蘇市の補助事業)

第1期【完了】(平成28～30年度) 一の神殿・二の神殿・三の神殿・神幸門・還御門の復旧工事、楼門の解体格納工事

第2期【実施中】(平成31～令和5年度) 楼門の復旧(組立)工事

2, 拝殿と齋館 (指定寄附金事業)

齋館修復工事【完了】(平成30年11月) / 拝殿及び翼廊再建工事【実施中】(令和3年6月まで予定)

3, 御仮屋など飛地境内の諸施設、楼門に接続する回廊の復旧【実施時期は未定】